

FINEP D.13



008895

PROCOLO
FIOCRUZ

Ministério da Saúde
Fundação Oswaldo Cruz

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 1977

NC.108/77

Av. Brasil, 4365 - Manguinhos
Cx. Postal, 926 - CEP 20000
Rio de Janeiro - Brasil
Tel. 230-9988 PABX

Ilmo. Sr.
Delson de Valois
Coordenador
Departamento Financeiro
FINEP
Rio de Janeiro

Ref.: Convênio 281/CT
Programa PESES

Prezado Senhor,

Atendendo a solicitações verbais do Sr. Acioli, em anexo enviamos os Cronogramas de Desembolso dos Projetos PESES 01, 02 e 03, devidamente atualizados. A este respeito, nos permitimos observar o seguinte:

PESES 01 - Núcleo Central

- a) O Plano de Aplicação foi acertado de acordo com o valor realmente aprovado pela FINEP em carta 002484/77 de 28/03/77, ou seja, Cr\$ 2.907.500,00.
- b) A programação por trimestre inclui o adiantamento de Cr\$ 300.000,00 liberado para o PEPPE em 15.08.75 e utilizado pelo PESES, segundo fora aprovado na carta acima mencionada.
- c) Com exceção do 1º e último trimestres, os trimestres restantes não foram alterados, ficando, portanto, iguais ao originalmente solicitado e já liberado pela FINEP.
- d) Na última parcela (saldo por liberar para outubro-dezembro) foram acertadas as diferenças existentes entre o aprovado e solicitado. Os pequenos saldos provenientes das diminuições foram acrescentados a Pessoal Científico com o objetivo de dar cobertura ao saldo devedor existente neste item, até o final do ano.

PESES 02 - Campanhas Sanitárias


O Cronograma foi ajustado no realmente aprovado pela FINEP (carta 002484/77), incluído adiantamento de Cr\$100.000 e acrescentado na complementação de verba aprovada para cobrir a prorrogação do Projeto desde maio até dezembro, 1977. Valor total do Projeto 02: Cr\$461.900,00.

//..

1500

✓

Ministério da Saúde
Fundação Oswaldo Cruz



FIOCRUZ


Av. Brasil, 4365 — Manguinhos
Cx. Postal, 926 — CEP 20 000
Rio de Janeiro - Brasil
Tel. 230-9988 PABX

PESES 03 - Investigação do Ensino da Medicina Preventiva

O Cronograma foi ajustado ao efetivamente aprovado pela FINEP (carta 002484/77), incluído o adiantamento de Cr\$100.000 e a reprogramação financeira que deu cobertura à prorrogação do Projeto desde janeiro até junho de 1977. Não foi diminuído o saldo proveniente da última prestação de contas com motivo do encerramento do Projeto.
Valor total: Cr\$ 708.800,00 ✓

Agradecemos confirmar as observações assinaladas, colocando-nos a sua inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Maria Eliana Labra
Assistente de Planejamento

MEL/ms.

1501

y

FINEP
21SET77 008895

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (FNDCT)
INSTITUIÇÃO: FIOCRUZ convi Nº 281 /CT
Projeto PESES 01 - Núcleo Central

D.13
A.1

EXERCÍCIOS: 1976, 1977.

Em Cr\$ Mil

PROTOCOLO ITENS DE DESPÊNDIO	Total do Convênio	CRONOGRAMA GERAL DE DESEMBOLSOS								
		1976				1977				
		1.º TRIM	2.º TRIM	3.º TRIM	TOTAL DO ANO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL DO ANO
1. DESPESAS DE INVESTIMENTO (Sub-total)	440.4	24.4	113.7	114.8	252.9	62.5	62.5	62.5	-	187.5
1.1. OBRAS CIVIS E DE MONTAGEM										
1.2. EQUIPAMENTOS DE PESQUISA										
1.3. MATERIAL PERMANENTE										
1.3.1. MÓVEIS E UTENSÍLIOS										
1.3.2. EQUIPAMENTOS AUXILIAR										
1.4. DOCUMENTAÇÃO (Sub-total)	240.4	24.4	58.7	59.8	142.9	32.5	32.5	32.5	-	97.5
1.4.1. LIVROS E PERIÓDICOS	112.2	8.3	28.9	30.0	67.2	15.0	15.0	15.0	-	45.0
1.4.2. DOCUMENTAÇÃO DIVERSA	128.2	16.1	29.8	29.8	75.7	17.5	17.5	17.5	-	52.5
1.5. ELABORAÇÃO DE PROJETOS	200.0	-	55.0	55.0	110.0	30.0	30.0	30.0	-	90.0
2. DESPESAS DE OPERAÇÃO (Sub-total)	2.467.1	275.6	361.8	403.8	1.041.2	367.5	367.5	367.5	323.4	1.425.9
2.1. PESSOAL (Sub-total)	1.616.2	187.0	180.0	220.0	587.0	235.3	235.3	235.2	323.4	1.029.2
2.1.1. CIENTÍFICO	1.028.8	65.0	99.0	125.4	289.4	138.6	138.6	138.8	323.4	739.4
2.1.2. TÉCNICO	155.0	20.0	30.0	30.0	80.0	25.0	25.0	25.0	-	75.0
2.1.3. ADMINISTRATIVO	432.4	102.0	51.0	64.6	217.6	71.7	71.7	71.4	-	214.8
2.2. MATERIAL (Sub-total)	52.9	10.5	11.2	12.5	34.2	6.2	6.2	6.3	-	18.7
2.2.1. MATÉRIA PRIMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2. MATERIAIS DIVERSOS	52.9	10.5	11.2	12.5	34.2	6.2	6.2	6.3	-	18.7
2.3. APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL										
2.4. ASSISTÊNCIA TÉCNICA (Sub-total)	255.0	45.0	52.5	52.5	150.0	35.0	35.0	35.0	-	105.0
2.4.1. CONSULTORIA	255.0	45.0	52.5	52.5	150.0	35.0	35.0	35.0	-	105.0
2.4.2. SERV. INST. E MANUT.										
2.5. ITENS SUPLEMENTARES (Sub-total)	543.0	33.1	118.1	118.8	270.0	91.0	91.0	91.0	-	273.0
2.5.1. VIAGENS (Sub-total 2.5.1)	458.0	32.3	98.9	98.8	230.0	76.0	76.0	76.0	-	228.0
2.5.1.1. PASSAGENS	240.0	12.0	70.0	60.0	142.0	26.0	36.0	36.0	-	98.0
2.5.1.2. DIARIAS	218.0	20.3	28.9	38.8	88.0	50.0	40.0	40.0	-	130.0
2.5.2. OUTROS	85.0	0.8	19.2	20.0	40.0	15.0	15.0	15.0	-	45.0
	2.907.5	300.0	475.5	518.6	1.294.1	430.0	430.0	430.0	323.4	1.613.4

Obs. Esta programação está sujeita à aprovação da FINEP.

(*) CONSIDERAR NESTA PROGRAMAÇÃO TODOS OS EXERCÍCIOS ABRANGIDOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO.

NOTA: OS TRIMESTRES NÃO OBEDECEM, RIGOROSAMENTE, OS TRIMESTRES CIVIS.

LOCAL, ESTADO E DATA

COORDENADOR DO PROGRAMA (OU PROJETO)

* Aplicação do adiantamento de Cr\$ 300.000,00 concedido pela FINEP.

MEL/ms

1502

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (FNDCT)
 INSTITUIÇÃO: FIOCRUZ CONVÊNIO Nº 281/CT
 PROGRAMA - PESES
 PROJETO - 02 - CAMPANHAS SANITARIAS
 DURAÇÃO: fevereiro 1976 - dezembro 1977 *
 EXERCÍCIOS: 1976, 1977.

FINEP

21SET77 008895

PROTOCOLO

Em Cr\$ mil

C R O N O G R A M A G E R A L D E D E S E M B O L S O S

ITENS DE DISPÊNDIO	TOTAL DO PROJETO	1º Trimestre (**)	2º Trimestre (17.08.76)	3º Trimestre (05.01.77)	4º Trimestre (29.03.77)	5º Trimestre (08.08.77)	6º Trimestre -
1. DESPESAS DE INVESTIMENTO							
1.2. Equipamentos de pesquisa	5.5	-	5.5	-	-	-	-
2. DESPESAS DE OPERAÇÃO							
2.1. Pessoal							
2.1.1. Científico	272.5	80.0	27.5	38.0	24.0	21.2	81.8
2.4 / 2.4.1. Consultoria	30.0	-	-	-	-	30.0	-
2.5. Itens Suplementares	153.9	20.0	30.1	28.9	74.9	-	-
2.5.1. Viagens	141.8	20.0	24.1	22.9	74.9	-	-
2.5.1.1. Passagens	75.0	10.0	24.1	11.0	29.9	-	-
2.5.1.2. Diárias	66.9	10.0	-	11.9	45.0	-	-
2.5.2. Outros	12.0	-	6.0	6.0	-	-	-
T O T A L	461.9	100.0/	63.1	66.9	98.9/	51.2	81.8

* Este cronograma considera os remanejamentos e prorrogação já aprovados pela FINEP. Projeto original: fevereiro, 1976 - abril, 1977; Prorrogação: maio - dezembro, 1977.

** Adiantamento concedido em 11.09.75. As datas entre parênteses referem-se às datas de liberação das parcelas pela FINEP.

MEL/ms

1503

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO (FNDCCT)
 INSTITUIÇÃO: FIOCRUZ CONVÊNIO 281/CT

PROGRAMA - PESSES
 PROJETO - 03 - INVESTIGAÇÃO NOS DEP. MEDICINA PREVENTIVA
 DURAÇÃO: fevereiro/dezembro, 1976 - junho, 1977. *
 EXERCÍCIOS: 1976, 1977

21 SET 77 008895

PROTÓCOLO

Em Cr\$ mil

ITENS DE DISPENDIO	TOTAL DO PROJETO	C R O N O G R A M A G E R A L D E D E S E M B O L S O S					
		1º Trimestre (**)	2º Trimestre (13.8.76)	3º Trimestre (05.1.77)	4º Trimestre (29.3.77)	5º Trimestre	6º Trimestre
1. DESPESAS DE INVESTIMENTO							
1.2. Equipamentos de pesquisa	5.5	-	5.5	-	-	-	
2. DESPESAS DE OPERAÇÃO							
2.1. Pessoal							
2.1.1. Científico	328.3	88.9	115.0	88.8	55.5		
2.2. Material de Consumo							
2.2.2. Materiais Diversos	5.9	0.9	5.0	-	-		
2.4 / 2.4.1. Consultoria	45.0	5.0	5.0	35.0	-		
2.5. Itens Suplementares (Sub-total 2.5)	324.1	25.2	201.0	97.9	-		
2.5.1. Viagens (Sub-total 2.5.1.)	232.8	24.9	170.0	37.9	-		
2.5.1.1. Passagens	102.9	12.9	70.0	20.0	-		
2.5.1.2. Diárias	129.9	12.0	100.0	17.9	-		
2.5.2. Outros	91.3	0.3	31.0	60.0	-		
T O T A L	708.8	100.0	331.5	221.8	55.5		

* Este cronograma considera o período inicial previsto para o Projeto (fevereiro-dezembro, 1976) e a prorrogação até 30 de junho de 1977.

** Adiantamento concedido em 11.09.75. As datas entre parênteses referem-se às datas de liberação das parcelas pela FINEP.

MEL/ms 1304