



MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

30 de maio de 1977

A: Os membros de Núcleo Central do PESES e do PEPPE

DE: Maria Eliana Labra, Assistente de Planejamento PESES/PEPPE

Assunto: Acompanhamento de Projetos internos
Acompanhamento dos projetos da Area de Conjuntura
(financiamento externo)

Solicita-se de V.Sa. uma reunião para discutir os documentos elaborados com o objetivo de começar a implementar as atividades de acompanhamento dos projetos acima referidos.

Tais documentos são:

- Guia para acompanhamento de projetos do PESES e do PEPPE
- Normas e Instruções para o acompanhamento dos projetos externos
- Carta-Compromisso

Copia destes documentos será enviada próximamente.

Muito agradecerei sua comunicação ao respeito.


Maria Eliana Labra

III - MODELO DE ACOMPANHAMENTO

Após, aprovado, tecnicamente, o projeto, será solicitada a apresentação de um Modelo de Acompanhamento que mais se harmonize com a natureza das atividades propostas. Deverá ser elaborado pela equipe científica do projeto e conter, sempre que possível, índices quantificáveis para a avaliação do desempenho técnico.

O modelo de acompanhamento desenvolvido será utilizado tanto na preparação como no controle dos Relatórios de Atividades, exigidos em Cláusula Contratual, geralmente semestrais.

Os relatórios de atividades deverão abordar de forma detalhada os seguintes itens:

- . descrição das etapas executadas no período, em comparação com o previsto no projeto;
- . especificação dos resultados alcançados;
- . identificação dos problemas encontrados e justificativa da não consecução dos resultados esperados;
- . crítica da metodologia adotada face ao desenvolvimento dos trabalhos;
- . apresentação do mecanismo utilizado pela Unidade para difundir, nas instituições nacionais ou estrangeiras trabalhando em assuntos relacionados, os resultados obtidos no período anterior;
- . reexame dos cronogramas anteriores e reapresentação dos objetivos e etapas para os períodos seguintes;
- . análise crítica do desempenho das fontes financiadoras na execução orçamentária do projeto, em comparação com os desembolsos previstos;
- . reajuste e previsão da execução orçamentária para os períodos seguintes.

Dentre os mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades merecem destaque, além dos relatórios de atividades, as visitas realizadas por técnicos e consultores da FINEP à Unidade.