


Ministério da Saúde
Fundação Oswaldo Cruz



D.20
FIOCRUZ

NC. nº 040/78

Rio de Janeiro, 31 de maio de 1978.

Av. Brasil, 4365 — Manguinhos
Cx. Postal, 926 — CEP 20 000
Rio de Janeiro - Brasil
Tel. 230-9988 PABX

Ilmo. Sr.
Delson de Valois
Coordenador
Departamento Financeiro
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP

31 MAI 78 008144

N e s t a

0010

Ref.: Convênio 281/CT - PEPPE

Prezado Senhor,

Referimo-nos à carta FINEP 003426/78 de 10.04.78 na qual são solicitadas providências e esclarecimentos em relação à execução financeira deste Programa.

Em primeiro lugar, desejamos ressaltar que de comum acordo com o Assessor-Chefe da Presidência da FIOCRUZ, foram tomadas medidas tendentes à reorganização técnica, administrativa e financeira do Programa, de forma a permitir o correto entrosamento com a FIOCRUZ e o bom desempenho dos projetos de pesquisa futuros e em andamento.


Paralelamente, foi solicitada à FINEP a prorrogação do Convênio 281/CT até 31.08.79, de forma a permitir a realização do programa de trabalho proposto (vide cópia de Ofício 217/78-PR de 22.05.78 em anexo).

Estes fatos levaram à total revisão dos orçamentos de cada projeto o que, embora tenha levado a demoras quanto às respostas às solicitações de V.Sa., nos proporcionou condições de submeter uma série de propostas que, estamos certos, possibilitarão daqui por diante o acompanhamento financeiro na forma desejada por ambas as instituições.

.../...

354

Ministério da Saúde
Fundação Oswaldo Cruz



FIOCRUZ

Av. Brasil, 4365 — Manguinhos
Cx. Postal, 926 — CEP 20000
Rio de Janeiro - Brasil
Tel. 230-9988 PABX

- 2 -

Por motivo das atualizações solicitadas, foi feita uma cuidadosa análise dos problemas que vinham-se apresentando na área financeira do PEPPE, em especial, dos entraves encontrados na incompatibilidade existente entre os planos de contas da FINEP e da FIOCRUZ, responsável que é da execução das despesas.

Utilizando-se o novo Manual Financeiro da FINEP, cujas especificações coincidem com as da FIOCRUZ (União), foram compatibilizados todos os orçamentos dos projetos do PEPPE e, sobre esse trabalho, foram atualizados os cronogramas, que incluirão os remanejamentos que foi necessário efetuar.

Para maior esclarecimento, comentamos a seguir a situação de cada projeto do PEPPE, para cuja melhor compreensão sugerimos consultar também o 1º Relatório Parcial do Programa enviado recentemente a esse Departamento.


1. PEPPE 00 - Apoio Técnico e Administrativo e
PEPPE 01 - Núcleo Científico Central

- a) Data de início dos Projetos ✓

Com nossa comunicação NC.25/77 de 11.03.77 (cópia anexa), foram reiterados os entendimentos verbais mantidos com o grupo de análise técnica no sentido de que a data de início do Projeto seria a partir de 1º de março de 1977. A aprovação destes Projetos chegou ao nosso conhecimento em 28.06.77 (FINEP/5312/77) enquanto que a primeira parcela de recursos, correspondente ao período março-junho, foi

.../...

Ministério da Saúde
Fundação Oswaldo Cruz



FIOCRUZ

Av. Brasil, 4365 — Manguinhos
Cx. Postal, 926 — CEP 20000
Rio de Janeiro - Brasil
Tel. 230-9988 PABX

- 3 -

liberada em 27.07.77 (FINEP/6539/77). Não existindo referência à data de início dos Projetos nas suas comunicações e como não foi respondida a nossa carta acima, além de terem sido aceitas por esse Departamento as nossas prestações de contas, ficou implícito para este Programa que poderiam ser retornados ao PESES (Projeto 01) os recursos correspondentes às despesas efetuadas no período transcorrido entre 01/03 e 27/07.

Além do mais, lembramos que o remanejamento do Projeto PESES 01 que destinou recursos a pesquisas em convênios com PUC, já considerava os recursos repassados pelo PEPPE.

Solicitamos, em consequência, que seja considerada a data de 1º de março de 1977 como a de início destes dois projetos.

b) Atualização dos Cronogramas de Desembolso ✓

Os novos Planos de Aplicação foram corrigidos de forma que no PEPPE 00 foram retirados Cr\$ 4.000,00 calculados a mais em pessoal técnico, enquanto que no PEPPE 01 foram retirados Cr\$ 700,00 de pessoal científico.


Em anexo submetemos um conjunto de quadros referentes às operações efetuadas:

Quadro 1 ✓ Orçamento global por fonte de financiamento, aprovado pela FINEP e compatibilizado com o novo plano de contas.

.../...

356

Ministério da Saúde
Fundação Oswaldo Cruz



FIOCRUZ

Memo.

Av. Brasil, 4365 — Manguinhos
Cx. Postal, 926 — CEP 20000
Rio de Janeiro - Brasil
Tel. 230-9988 PABX

- 4 -

Quadro 2[✓] - Explicativo da compatibilização orçamentária realizada.

Quadro 2[✓] - Demonstrativo compatibilizado das despesas realizadas até 31.03.78, baseado nas prestações de contas já apresentadas.

Quadro 4[✓] - Explicativo da compatibilização da prestação de contas.

Quadro 5[✓] - Remanejamento financeiro (tendo anexadas as tabelas de especificação das despesas a realizar).

Quadro 6[✓] - Atualização do Cronograma de Desembolso. Realizada sobre orçamento compatibilizado e remanejado.

c) Data de encerramento dos Projetos 00 e 01[✓]

Embora tenha sido solicitada a prorrogação do Convênio, os Cronogramas de Desembolso destes projetos encerram em 31.12.78. Uma peção de prorrogação e complementação poderá ser feita uma vez conhecida a decisão da FINEP acerca da criação do CEPAS e do adiantamento da data de término do Convênio.


2. PEPPE 21.1 - "Estudos sobre Doença de Chagas"[✓]

Este Projeto, embora aprovado pela Decisão da Diretoria de 24.08.77, teve o seu início no momento da liberação dos recursos (para todo ano de 1977), no mes de novembro de 1977. Diante deste fato,

.../...

357

Ministério da Saúde
Fundação Oswaldo Cruz



FIOCRUZ

Av. Brasil, 4365 — Manguinhos
Cx. Postal, 926 — CEP 20000
Rio de Janeiro - Brasil
Tel. 230-9988 PABX

- 5 -

e do pedido de prorrogação do Convênio o Coordenador do Projeto, Dr. Francisco da Silva Laranja Filho, sugeriu que a duração da pesquisa fosse estendida, com os mesmos recursos, até 30.06.79 e que fossem autorizados alguns remanejamentos tendentes racionalizar a sua utilização. Portanto, e dentro do esquema traçado, enviaremos nos próximos dias o orçamento compatibilizado, o remanejamento do plano de contas e a atualização do cronograma. Adiantamos que a próxima parcela poderá ser liberada para o trimestre julho-setembro de 1978 devido a que os recursos já recebidos serão suficientes para cobrir as despesas até fins de junho próximo.

3. PEPPE 21.2 - "Investigações sobre Esquistossomose mansônica" ✓

Pelas mesmas razões expostas com respeito ao Projeto 21.1, dentro em breve faremos chegar o novo orçamento desta pesquisa. Aproveitamos o ensejo para reiterar que este Projeto foi aprovado em 04.10.77 por Decisão Nº 852/77 da Diretoria da FINEP (Carta FINEP 10880/77) e que tinha duração prevista de 20 (vinte) meses, começando em maio de 1977 e encerrando em dezembro de 1978.

4. Área de Ensino (10.0)


PEPPE 11.2 - Curso Avançado de Epidemiologia, 1977 ✓

Em decorrência da carta 4901/78 de V.Sa. que comunica a liberação de Cr\$ 74.000,00 correspondentes à 2ª parcela dos recursos deste Projeto e prorroga a duração do mesmo, procedemos a dar cobertura

.../...

358

Ministério da Saúde
Fundação Oswaldo Cruz



FIOCRUZ

Av. Brasil, 4 365 — Manguinhos
Cx. Postal, 926 — CEP 20 000
Rio de Janeiro - Brasil
Tel. 230-9988 PABX

- 6 -

às despesas pendentes. Dentro do novo esquema traçado foi feita a compatibilização do plano de aplicações (Quadros 1 e 2) e das prestações de contas já apresentadas (Quadros 3 e 4). Entretanto, e segundo se depreende da prestação de contas de 31.03.78, houve necessidade de solicitar desse Departamento um novo remanejamento dos recursos concedidos visando adequar o plano de aplicação às reais necessidades.

Em anexo submetemos a solicitação do remanejamento, desta vez baseada no orçamento compatibilizado (Quadro 5). Confirmamos, ao mesmo tempo, a data de 30.06.78 como de encerramento deste Projeto, segundo autorizado pela FINEP.

PEPPE 12.1 - Curso de Especialização, 1977 ✓

Devido a nossa proposta de 27.12.77 (NC. 186/77) não ter sido efetuada da forma prevista, proceder-se-á à devolução do total de Cr\$ 90.100.00 concedidos a este Projeto e não utilizados, pelos motivos expostos no 1º Relatório do PEPPE.


PEPPE 13.1 - T.A.S.

A respeito deste Projeto, não há modificações no orçamento original. Nesta oportunidade, enviamos a compatibilização do orçamento (Quadros 1 e 2) e das prestações de contas (Quadros 3 e 4) até o seu encerramento em 30.06.78.

.../...

359

Ministério da Saúde
Fundação Oswaldo Cruz



FIOCRUZ

Av. Brasil, 4365 — Manguinhos
Cx. Postal, 926 — CEP 20000
Rio de Janeiro - Brasil
Tel. 230-9988 PABX

- 7 -

PEPPE 14.1 - Apoio ao Desenvolvimento de Teses de Mestrado. ✓

Pelas razões dadas no 1º Relatório do PEPPE e de acordo com nossa proposta de 27.12.77 (NC. 186/77), este projeto está em vias de ser iniciado, uma vez que já foram recebidos todos os projetos de tese, atualmente sob análise no Núcleo Central do Programa.

Dentro em breve submeteremos a esse Departamento o orçamento e o Cronograma de Desembolso global e por mestrando, considerando que a FINEP aprovou Cr\$ 1.000.000,00 e que foram liberados Cr\$ 400.000,00 para este Projeto em 1977.

Solicitamos, entretanto, que seja autorizada a data de 31.08.79 (igual à solicitada para encerramento do convênio) para o término dos Projetos, devido a que este novo prazo permitirá cumprir com a programação inicial de 1 (um) ano para o desenvolvimento das teses.

5. Área de Estudos Conjunturais (30.0) ✓

Em carta à Área Operativa B (NC. 024/78 de 06.04.78), solicitamos que qualquer decisão sobre os dez projetos desta Área aguardasse a confirmação do interesse dos pesquisadores em realizar os trabalhos, dado o longo tempo transcorrido desde que enviaram os seus projetos.

Podemos informar agora que: (1) dos dez coordenadores do projeto, nove responderam afirmativamente; (2) a FIOCRUZ já preparou os contratos que possibilitarão a execução das pesquisas mediante repasse dos recursos recebidos.

.../...

Ministério da Saúde
Fundação Oswaldo Cruz



006144

COLO
FIOCRUZ

Av. Brasil, 4365 — Manguinhos
Cx. Postal, 926 — CEP 20000
Rio de Janeiro - Brasil
Tel. 230-9988 PABX

- 8 -

Face a estes fatos, estamos preparando a compatibilização e a atualização dos orçamentos e dos Cronogramas de Desembolso, os quais serão enviados proximamente a esse Departamento.

Outrossim, solicitamos que seja autorizada a data de 31.08.79 para o término de todos os projetos desta Área, de forma a garantir a realização daqueles que tem um ano de duração.

Colocamo-nos a disposição de V.Sa. para quaisquer informações adicionais e subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Luiz Clemente Mariani Bittencourt
Coordenador do Programa PEPPE

Em anexo: cit.

MEL/nsc

361

QUADRO 5

PEPPE 11.2 - CURSO AVANÇADO DE EPIDEMIOLOGIA

REMANEJAMENTO FINANCEIRO

CONVÊNIO 281/CT

	ITENS DE DISPÊNDIO	PLANO DE APLICAÇÃO APROVADO P/FINEP	ALTERAÇÕES PROPOSTAS	PLANO DE APLICAÇÃO PROPOSTO
DESPESAS CORRENTES	3000 Despesas Correntes	180.0		165.0
	3100 Desp.de Custeio	113.0		128.3
	3111 Pessoal	0.5		0.5
	3111-01 Pessoal (venc.fixos)	- o -		- o -
	3111-02 Pessoal (desp.variáveis)	0.5		0.5
	3120 Material de Consumo	10.0		10.0
	3131 Remun.Serv.Pessoais	83.3		83.3
	3132 Outros Serv.Terceiros			
	a) Passagens	11.0	+15.0	26.0
	3140 Encargos Diversos	8.5		8.5
	3250 Contr.Prev.Social	6.7		6.7
	3276 Tranferências Pessoas (Bolsas)	60.0	-30.0	30.0
	DESPESAS DE CAPITAL	4100 Desp. de Investimento	30.0	
4140 Material Permanente				
	a) documentação	30.0	+15.0	45.0
	TOTAL	210.0	- o -	210.0

OK 115
D.20
A.I

QUADRO 5
PEPPE 01 - NÚCLEO CENTRAL


REMANEJAMENTO FINANCEIRO

CONVÊNIO 281/CT

OK
126
D.20
A. II

	ITENS DE DISPÊNDIO	PLANO DE APLICAÇÃO APROV. FINEP	ALTERAÇÕES PROPOSTAS	PLANO DE APLICAÇÃO PROPOSTO
DESPESAS CORRENTES	3100 Desp. de Custeio (1)	2,355.4		2,233.7
	3111 Pessoal	1,405.4		1,055.6
	3111-01 Pessoal (Venc. Fixos)	910.4		885.6
	a) científico	910.4	- 24,8	885.6
	3111-02 Pessoal (Des. Variáveis)	495.0	- 325.0	170.0
	3131 Rem. Serviços Pessoais	950.0	+ 120.1	1,070.1
	3132 Outros Serviços			
	c) outros		+ 50.0	50.0
	3140 Encargos Diversos		+ 58.0	58.0
3250 Contribuição Previdêncial Social (2)	303.6	+ 22.8	326.4	
DESPESAS DE CAPITAL	4100 Desp. Investimento (3)	400.0		498.9
	4111 Gastos com Estudos e Projetos	400.0	+ 98.9	498.9
	TOTAL (1 + 2 + 3)	3,059.0 ✓	-0-	3,059.0

Obs. Este Remanejamento está sujeito a aprovação da FINEP


Coord. Programa/Projeto
Dr. Luiz Clemente Mariani Bittencourt

PROJETO PEPPE 00 - APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
REMANEJAMENTO FINANCEIRO

QUADRO 5 ✓

BENEFICIÁRIO:

OK


CONVÊNIO Nº 281/CT

D. 20
A. III

	ITENS DE DISPÊNDIO	PLANO DE APLICAÇÃO APROVADO P/FINEP	ALTERAÇÕES PROPOSTAS	PLANO DE APLICAÇÃO PROPOSTO
DESAPESAS CORRENTES	3100 Desp. de Custeio(1)	3,237.6		3,532.8
	3111 Pessoal	2,473.5		2,501.5
	3111-01 Pessoal (venc. fixos)	2,303.5		2,321.5
	a) Científico	-		-
	b) Técnico	594.5	- 116.0	478.5
	c) Administrativo	1,709.0	+ 134.0	1,843.0
	3111-02 Pessoal (desp. Variáveis)	170.0	+ 10.0	180.0
	3120 Material de Consumo	220.0	- 50.0	170.0
	3130 Serviços de Terceiros	494.1	+ 317.2	811.3
	3140 Encargos Diversos	50.0		50.0
3250 Contribuição de Previdência Social(2)	587.4	+ 4.8	592.2	
DESAPESAS DE CAPITAL	4100 Desp. de Investimento(3)	890.0		590.0
	4110 Obras Pública	50.0		50.0
	4130 Equipamentos e Inst.	540.0		240.0
	a) Nacional	540.0	- 300.0	240.0
	b) Importado			
	4140 Material Permanente	300.0		300.0
	a) Nacional	300.0		300.0
b) Importado				
	TOTAL (1 + 2 + 3)	4,715.0	-0-	4,715.0

OBS. Este remanejamento está sujeito a aprovação da FINEP

384


 Coordenador do Programa/Projeto
 Dr. Luiz Clemente Mariani Bittencourt

PEPPE 01 - NÚCLEO CENTR

CRONOGRAMA GERAL DE DESEMBOLSO*
FINEP- ATUALIZAÇÃO DO REMANEJAMENTO

QUADRO 6

CONVÊNIO 281/CT

ITENS DE DISPÊNDIO		TOTAL GERAL	Liberado 77/78	ABR/JUN 1978	JUL/SET 1978	OUT/DEZ 1978	TOTAL ABR/DEZ/78
DESPESAS CORRENTES	3100	Despesas de Custeio(1)	2,233.7	767.8	279.0	608.0	1,465.9
	3111	Pessoal	1,055.6	225.0	200.0	315.3	830.6
	3111-01	Pessoal(venc.fixos)	885.6	55.0	200.0	315.3	830.6
		a) Científico	885.6	55.0	200.0	315.3	830.6
		b) Técnico					
		c) Administrativo					
	3111-02	Pessoal(des.variáveis)	170.0	170.0	-	-	-
	3120	Material de Consumo					
3130	Serviços de Terceiros	1,120.1	542.8	50.0	263.7	577.3	
3140	Encargos Diversos	58.0	-	29.0	29.0	58.0	
3250	Contr.Prev. Social(2)	326.4	43.4	76.8	103.1	283.0	
DESPESAS DE CAPITAL	4100	Desp.Investimento(3)	498.9	250.0	248.9	-	248.9
	4111	Gastos com Est.e Projetos	498.9	250.0	248.9	-	248.9
	4130	Equip.e Instalações					
		a) Nacional					
		b) Importado					
4140	Material Permanente						
	a) Nacional						
	b) Importado						
TOTAL(1 + 2 + 3)		3,059.0 ✓	1,061.2 ✓	604.7 ✓	711.1	682.0	1,997.8

* De acordo com o Remanejamento Financeiro solicitado (quadro 5) este se aplicaria a partir dos recursos da coluna Lib.77/78 especificamente nos itens 3111-01 a e 3111-02.

88

QUADRO 6 ✓

PROJETO PEPPE 00 - APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA GERAL DE DESEMBOLSO*

FINEP - ATUALIZAÇÃO DO REMANEJAMENTO

BENEF

CONVÊNIO nº 281/CT

D.20

A.V

	ITENS DE DISPÊNDIO	TOTAL	LIBERADO 77/78	ABRIL/JUN 78	JUN/SET 78	OUT/DEZ 78	TOTAL ABRIL/DEZ 78
DESPESAS CORRENTES	3100. Despesas de Custeio (1)	3,532.8	1,207.0	1,050.6	648.1	627.1	2,325.8
	3111 Pessoal	2,501.5	835.7	760.6	452.6	452.6	1,665.8
	3111-01 Pessoal (venc. fixos)	2,321.5	795.7	700.6	412.6	412.6	1,525.8
	b) Técnico	478.5	156.3	116.6	102.8	102.8	322.2
	c) Administrativo	1,843.0	639.4	584.0	309.8	309.8	1,203.6
	3111-02 Pessoal (desp. variáveis)	180.0	40.0	60.0	40.0	40.0	140.0
	3120 Material de Consumo	170.0	90.0	30.0	30.0	20.0	80.0
	3130 Serviços de Terceiros	811.3	243.8	260.0	153.0	154.5	567.5
	3140 Encargos Diversos	50.0	37.5	-	12.5	-	12.5
3250 Contr. Prev. Social (2)	592.2	145.7	240.1	103.2	103.2	446.5	
DESPESAS DE CAPITAL	4100. Desp. Investimento (3)	590.0	395.0	195.0	-	-	195.0
	4110 Obras Públicas	50.0	50.0	-	-	-	-
	4130 Equip. e Instalações	240.0	240.0	-	-	-	-
	a) Nacional	240.0	240.0	-	-	-	-
	4140 Material Permanente	300.0	105.0	195.0	-	-	195.0
	a) Nacional	300.0	105.0	195.0	-	-	195.0
	TOTAL (1 + 2 + 3)	4,715.0 ✓	1,747.7 ✓	1,485.7 ✓	751.3	730.3	2,967.3

* De acordo com o Remanejamento Financeiro solicitado (Quadro 5) este se aplicaria a partir dos recursos da coluna Lib 77/78 especificamente nos itens 3111-c e 4130.

3111 c e 4130.

29