



MINISTERIO DA SAUDE  
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Rio de Janeiro, 07 de março de 1977

NC.23/77

Ilmo. Senhor  
Dr. Mário Machado  
Diretor - FINEP  
Nesta

FINEP

22 MAR 77 002403

Ref.: Convênio PROCOLO  
Projeto PESES 02 - "Campanhas  
Sanitárias e sua Institucionalização"

Senhor Diretor,


Conforme fora aprovado pela Comissão Supervisora do PESES/PEPPE em sessão de 03 de fevereiro de 1977, estamos submetendo à apreciação de V.Sa. solicitação de adiamento da pesquisa acima assinalada, assim como complemento de verba para cobrir os maiores dispêndios provenientes da prorrogação das atividades.


Com efeito, e segundo se esclarece em documento e quadros anexos, o projeto foi previsto para finalizar em 30 de abril de 1977 sendo que para atingir cabalmente os objetivos propostos se considerou imprescindível estender as atividades até 31 de dezembro de 1977, mesma data de término do PESES.


A respeito do financiamento da prorrogação pelo FNDCT, o total previsto é de Cr\$200.100,00 sendo que Cr\$ 67.100,00 correspondem ao saldo não utilizado em 30/04/77. O valor autorizado pelo Núcleo Central para ser deslocado dos fundos destinados ao PESES, como complementação orçamentária até o término da pesquisa, será de apenas Cr\$133.000,00.

Sendo o que nos leva no momento,

Atenciosamente,

  
Antonio Sérgio da Silva Arouca  
Coordenador PESES/PEPPE

  
Ana Clara Torres Ribeiro  
Coordenadora Projeto 02

  
Izabel Fontenelle Picaluga  
Coordenadora Projeto 02

Em anexo: cit.

ENDEREÇO: Av. Brasil, 4365 - Manguinhos  
Cx. Postal n.º 925 - ZC-00 MEL/mel.  
Telefone: 230-1434

1044

FINEP

22 MAR 77 002403

INTRODUÇÃO

PROTOCOLO  
ANEXO I

A coordenação da equipe do Projeto-02 "Campanhas Sanitárias e sua institucionalização" se dirige à V.Sa., nesta oportunidade, encaminhando pedido de prorrogação do prazo anteriormente solicitado para o desenvolvimento e conclusão do referido projeto.

O prazo inicialmente previsto foi de quinze meses que se encerra em 30 de abril de 1977, a verba concedida foi de Cr\$ ... 330.900,00 e o cronograma original da pesquisa incluía dois Estudos de Caso.

Cabe esclarecer aqui que, em 30 de abril teremos realizado um Estudo de Caso, e estaremos com um saldo em caixa de Cr\$ 67.062,00.

Justificativa da situação apresentada:

Ao final do mês de abril de 1977 teremos realizado o seguinte trabalho de reconstrução histórica das Campanhas Sanitárias:

- análise de conjunturas político-sanitárias
- análise de momentos conjunturais internacionais (acordos)
- análise do debate da saúde na Câmara
- relatório das atividades desenvolvidas até esta data.

Além disto, até esta data teremos desenvolvido algumas linhas de trabalho que foram identificadas como essenciais ao longo da pesquisa. Entre estas linhas podemos citar:

- 1 - no processo de periodização histórica foi nos dada a oportunidade de observar a prática ausência da situação de saúde nas principais obras que compõem a denominada historiografia brasileira. Esta ausência, como não poderia deixar de ser, exigiu da equipe um maior esforço empírico de superação da escassez de informação e, sobretudo, um esforço teórico que permitisse sua compreensão;

- 2 - nas análises conjunturais foram desenvolvidos diversos conceitos novos que assumirão, até esta data, o caráter de um texto a parte. Este texto representará uma síntese do esforço de criação teórica da equipe do projeto;
- 3 - ao longo das análises conjunturais foi identificado o peso / crescente do sistema previdenciário na prestação de serviços de saúde, e que gerou a necessidade de requalificarmos a problemática da pesquisa. Esta requalificação também será traduzida num texto a parte do corpo principal do projeto.

Ao lado disto, devem ser salientados, tendo em vista o presente pedido de prorrogação, os seguintes aspectos:

- 1 - a elaboração do presente projeto, incluindo seu cronograma, foi anterior à existência do PESES. Este fato explica que não tenha sido feita, em termos próximos da realidade, uma previsão do nível de envolvimento e de tempo a ser dedicado a trabalhos no Núcleo Central e a atividades gerais do PESES (vide Relatório I enviado à FINEP em outubro de 1976);
- 2 - ocorreram algumas dificuldades na obtenção de elementos bibliográficos e contatos pessoais que propiciariam o encaminhamento mais rápido dos Estudos de Caso previstos no projeto. Estas dificuldades levaram ao adiamento das viagens a São Paulo e Brasília, conforme relato feito à comissão Supervisora do PESES e à FINEP;
- 3 - a realização dos Estudos de Caso teria sobrecarregado o orçamento do PESES, tendo em vista a lentidão do processo de aprovação dos projetos que compõem a sua atividade interna; tendo havido necessidade de dispor da verba alocada ao projeto 02;
- 4 - ocorreram substituições na composição da equipe que exigiram um trabalho suplementar de ajuste de novos membros aos propósitos da Pesquisa.

Solicitação:

A equipe do projeto 02 solicita a prorrogação do prazo da pesquisa até dezembro de 1977 (tempo de existência do PESES), considerando pertinente este pedido pelas razões acima expostas e, pelo fato de que não haverá tempo útil para análise dos dados obtidos no Estudo de Caso I (previsto o trabalho de campo para o período 21/3 - 20/4/77), e nem para a realização do Estudo de Caso II.

Nova proposta de cronograma:CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividades	Maio	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
-análise dos dados obtidos com o Estudo de Caso I	X	X						
-redação dos papers a serem apresentados na SÊPC		X	X					
-preparação do Estudo de Caso II			X	X				
-Estudo de Caso II						X		
-análise dos dados do Estudo de Caso II							X	X
-trabalho de reconstrução histórica	X	X	X	X	X	X	X	
-relatório final								X X

Equipe:

A equipe para o período maio/dezembro de 1977 deverá estar constituída por cinco dos atuais integrantes, a saber:

Ana Clara Torres Ribeiro	coordenadoras
Izabel Fontenelle Picaluga	
Nilson do Rosário Costa	auxiliar A
Maria Celeste Emerick Bravo	auxiliar A
Ana Lúcia S. C. de Oliveira	auxiliar B

Orçamento: (\*)

O saldo de Cr\$ 67.062,00 em abril de 1977 será insuficiente para cobrir as despesas com pessoal científico até dezembro. Por este motivo solicitamos uma complementação de verba no valor de Cr\$ 133.000,00, cabendo acrescentar que o saldo anteriormente apontado será utilizado para cobrir as despesas do Estudo de Caso II, (Itens: viagens, diárias e outros).

DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL CIENTÍFICO, ATÉ DEZEMBRO DE 1977:

Ana Clara Torres Ribeiro		
Izabel Fontenelle Picaluga		contra-partida da FLOCRUZ
Nilson do Rosário Costa (bacharel em História)	-Cr\$ 6.374,00 mensais	Cr\$ 50.992,00 (oito meses)
Maria Celeste E. Bravo (socióloga)	-Cr\$ 6.374,00 mensais	Cr\$ 50.992,00 (oito meses)
Ana Lúcia Valença S.C. de Oliveira. (estudante de História)	-Cr\$ 3.874,00 mensais	Cr\$ 30.992,00 (oito meses)
		<hr/>
		Cr\$ 132.976,00

(\*) Ver Anexo 1.

## ANEXO 1

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ESTADO FINANCEIRO E DA REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO  
PESES 02 - "CAMPANHAS SANITÁRIAS E SUA INSTITUCIONALIZAÇÃO"  
(CONVÊNIO 281/CT - FIOCRUZ/FINEP)

ANEXO IS  
FINEP

D.17  
A.I

22 MAR 77 002403

PROTÓCOLO

ITENS DE DISPÊNDIO	Até 30 abril/77		TOTAL LIBERADO	Complementação solicitada ao Núcleo Central-PESES Para o período maio/ dezembro/77	TOTAL DA REPROGRAMAÇÃO <sup>1/</sup>
	DESPESAS	SALDO			
1. Investimento					
1.3 Material Permanente	5.5	-	5.5	-	-
1.3.3 Equipamento Auxiliar	5.5	-	5.5	-	-
2. Operação					
2.1 Pessoal	171.3	-	171.3	133.0	133.0
2.1.1 Científico	171.3	-	171.3	133.0	133.0
2.5 Itens Suplementares	87.0	67.1	154.1	-	67.1
2.5.1 Viagens e Diárias	82.2	61.7	143.9	-	61.7
2.5.2 Outros	4.8	5.4	10.2	-	5.4
<b>TOTAL</b>	<b>263.8</b>	<b>67.1</b>	<b>330.9</b>	<b>133.0</b>	<b>200.1</b>

OBSERVAÇÕES: VER QUADROS DO ORÇAMENTO

1/ NÃO INCLUI OS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA FIOCRUZ EM PESSOAL CIENTÍFICO.

1049

PROJETO PESES 02 " CAMPANHAS SANITÁRIAS E SUA  
 INSTITUCIONALIZAÇÃO"  
 CONVÊNIO 281/CT - FIOGruz/FINEP  
 PERÍODO: Maio/dezembro de 1977

D.17  
 A.II

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA COMPLEMENTAÇÃO SOLICITADA

ITENS DE DISPÊNDIO	TOTAL DO PROJETO	1º TRIMESTRE MAIO/JUNHO/JULHO	2º TRIMESTRE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO	3º TRIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO
2. Operação 2.1 Pessoal 2.1.1 Científico	133.0	50.0	50.0	33.0
	133.0	50.0	50.0	33.0

OBSERVAÇÕES: VER DOCUMENTOS EXPLICATIVOS ANEXOS.

PROJETO PESES 02 - "Campanhas Sanitárias e sua Institucionalização"

Resumo do Orçamento Global por Fonte de Financiamento

Período do Projeto: Maio - dezembro de 1977

PRORROGAÇÃO E  
REPROGRAMAÇÃO

T. 17  
P. III

ITENS DE DESPÊNDIO	FONTE	PROPOSTA FIO-CRUI	OUTROS (Saldo em 30/04/77)	SUB- TOTAL OUTROS	SOLICI- TADOS AO FNDCT	TOTAL GERAL DO PROJETO
<u>DESPESAS DE OPERAÇÃO</u>						
2.1 Pessoal (subtotal 2.1)		236.4	-	236.4	133.0	369.4
2.1.1 Científico		236.4	-	236.4	133.0	369.4
2.5 Itens Suplementares (subtotal 2.5)		-	67.1	67.1	-	67.1
2.5.1 Viagens		-	61.7	61.7	-	61.7
2.5.2 Outros		-	5.4	5.4	-	5.4
<b>T O T A L</b>		236.4	67.1	303.5	133.0	436.5

1051

04.03.77



D. 19  
A. 10

QUADRO 8

PROJETO PESES 02 - "Campanhas Sanitárias"  
 2.1.1 - Pessoal Científico - Despesa por Pessoa  
 (\*) Subprojeto \_\_\_\_\_ Ano maio / dezembro 77

PESSOAL CIENTÍFICO			DESPESAS EM BASE MENSAL			COMPOSIÇÃO POR FONTE (***)			(4)	(5)	OBSERVAÇÕES
NOME	QUALIFICAÇÃO	CARGO	(1)	(2)	(3)	FUNCT.	PROPONENTE	COTAS (Especificar)	MESES DE PRECATORIO NO ANO	VALOR MENSAL (3 x (4))	
			SALÁRIO MENSAL BRUTO	ENCARGOS SOCIAIS (**)	DESPESA (1) + (2)						
NILSON DO ROSÁRIO COSTA	BACHAREL HISTÓRIA	Aux. A	6.38	-	6.38	6.38	-		8	51.0	
MARIA CELESTE EMERICK BRAVO	BACHAREL C. SOCIAIS	Aux. A	6.38	-	6.38	6.38	-		8	51.0	
ANA LUCIA VALENÇA S. CRUZ OLIVEIRA	ESTUDANTE HISTÓRIA	Aux. B	3.88	-	3.88	6.38	-		8	31.0	
ANA CLARA TORRES RIBEIRO	POS-GRAD.	coord.	14.77	-	14.77	-	14.77		8	118.2	
IZABEL FONTENELLE PICALUGA	"	"	14.77	-	14.77	-	14.77		8	118.2	
TOTAIS									X	369.4	X

(\*) Um quadro para cada ano por subprojeto  
 (\*\*) Nesta coluna, registrar o valor dos encargos sociais (p. ex.: FGTS, INPS devido legalmente pela Instituição, 13º salário) e cargo do empregado - dor calculados sobre o salário de cada pessoa, segundo os critérios vigentes na instituição.  
 (\*\*\*) Registrar em cada coluna a participação das diversas fontes no pagamento dos salários mais encargos sociais (Despesa Mensal). Quando os limites estabelecidos pelas diversas fontes para o financiamento dos encargos sociais se situarem abaixo do percentual efetivamente pago pela instituição preponente, esta deve arcar com a responsabilidade de completar o valor restante.

D.14  
A.V

PROJETO 02-maio/dezembro/77

2.5 - Itens Suplementares

QUADRO 14

EM CR\$ MIL

ESPECIFICAÇÃO	ANO	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (Cr\$) (*)	CUSTO TOTAL (Cr\$)	FONTE DE RECURSOS	OBSERVAÇÕES
2.5.1 - Viagens						
2.5.1.1 Passagens						
Passagens aéreas Rio/Belém/Rio	1977	3	5.0	15.0	FNDCT	Estes recursos provêm do saldo disponível no Projeto em 30/04/77
Passagens Belém Abaetetuba/Belém		3	0.55	1.7		
2.5.1.2 diárias	1977	90	0.5	45.0		
Subtotal				61.7		
2.5.2 - Outros (Especificar)						
Despesas miúdas e serviços de terceiros	1977	-	-	5.4	FNDCT	Estes recursos provêm do saldo disponível no Projeto em 30/4/77
Subtotal				5.4		
TOTAL (2.5.1 + 2.5.2)				67.1		

(\*) Ver notas explicativas.

D-18

<input checked="" type="checkbox"/> finep	AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS	PROTOCOLO Nº 1759	DATA 03/03/77
BENEFICIÁRIO Fundação Osvaldo Cruz		CONTRATO Nº 081/CT	DATA 03/11/75

RESUMO DA ANÁLISE FINANCEIRA

	Cr\$	OBSERVAÇÕES:
<b>1 - SITUAÇÃO ATUAL DO CONTRATO</b>		
Valor do Contrato	30.000,00	Desejamos do valor liberado:
Valor já Desembolsado	2.471,60	
Saldo a Desembolsar	27.528,40	
<b>2 - COMPROVAÇÃO DOS RECURSOS LIBERADOS</b>		
Valor Total Demonstrado	1.437,386	PESES/01 - 430.000,00
Valor Total Aceito p/FINEP	1.437,386	PESES/02 - 98.926,00
Saldo Total a Comprovar	740,014	PESES/03 - 54.774,00
<b>3 - POSIÇÃO P/ATUAL LIBERAÇÃO</b>		Total - 583.700,00
Valor Demonstrado	—	No item 2 (ao todo) estamos computando somente os valores demonstrados p/os Projetos PESES 01, 02 e 03, para os quais foi feita liberação de Cr\$ 2.577.400,00.
Valor Aceito p/FINEP	—	
Saldo a Comprovar	—	
<b>4 - SOLICITAÇÃO DE PARCELA</b>		
Valor Solicitado p/Mutuário	583,700	
Despesas Eventuais Diversas	—	
Valor Liberado p/FINEP	583,700	
Saldo Atual do Contrato	26.944,700	

FORMA DE LIBERAÇÃO: Através de cheque nominal à "Fundação Osvaldo Cruz", no valor de Cr\$ 583.700,00.  
Recursos FNDCT

PARECER DO ANALISTA

Parecer em prol 1759/77  
28/3/77  
Rui Gómea  
Departamento Financeiro

**FINEP**  
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS  
28 MAR 1977  
**- P A G O -**

1) Emitido Cr\$  
2) A TESOURARIA  
Em 29/03/77  
ES.

1054

APROVAÇÃO 22/03/77 	AUTORIZAÇÃO 27/3/77 	SAC 31/03/77 
ASSINATURA Harald Gustavo B. Augustin ANALISTA DE RECURSOS DE FIN	COORDENADOR FINANCEIRO	ASSINATURA

281/CF

D.19

Cr\$ 583.700,00

<b>finep</b>		COMPROVANTE DE BANCOS		
583.700,00		AUTORIZO	CHEQUE Nº 971283-88	
Quinhentos e oitenta e três mil e setecentos cruzeiros -----		CONFERIDO	CB Nº 088/77	
FUNDACO OSWALDO CRUZ		DATA	25.03.77	JE Nº
Rio de Janeiro, 25 março 77		RECEBI EM	28/03/77	
			ASSINATURA	
CHEQUE EM NOME DE: FUNDACO OSWALDO CRUZ		FAVORECIDO: Fundaco Oswaldo Cruz		
Nº	CONTA Nº	DESCRIO	DEBITO	CREDITO
	F1.501-281/CF	Pago desembolso de parcela do contrato 281/CF (Prot:1759/03.03.77)	583,700,00	
	FO.302	Ch. nº 971283-88      CB/ 088/77		583.700,00
PREPARADO POR: 24 03 77		CONFERIDO POR: / /	APROVADO POR: PAGO	1055

*Handwritten signature and date: 29.03.77*

**FINEP**  
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS  
28 MAR 1977  
**PAGO**

**RICARDO FERNANDES**  
Cont. Indiv. de