



MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

NC/44/77

FINEP

D.38

8 JUN 77 005067

PROTOCOLO

Rio de Janeiro, 08 de junho de 1977.

Ilmo. Sr.
Mario Machado
Diretor
Financiadora de Estudos e Projetos
Nesta

Ref.: Convênio 281/CT

Prezado Senhor,

Temos a satisfação de informar a V.Sa. que o Programa de Pesquisas Sócio-Econômicas em Saúde PESES, tem levado a efeito uma jornada de avaliação interna com a participação das equipes de pesquisa, das áreas de elaboração de projetos e administração.

Como resultado, está-se elaborando um relatório que abrange a situação global do PESES, as atividades específicas dos projetos e das áreas de apoio e os resultados alcançados até o mês de maio passado, inclusive.

Em consequência, me permito comunicar-lhe que a próxima semana faremos chegar a essa Diretoria o documento que resume a avaliação efetuada e da conta do trabalho realizado.

Sendo o que nos leva no momento, reiteramos nossos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

Antônio Sérgio da Silva Arouca

Antônio Sérgio da Silva Arouca.
Coordenador PESES/PEPPE.

1187


MEMO/OPB/LP - 047/77

PARA: Diretoria
DE : Supervisor da Operativa B
ASSUNTO: Encaminhamento de Solicitação Formal da Fundação Instituto Oswaldo Cruz.
DATA: 13.06.77

A presente solicitação é para a prorrogação do prazo da pesquisa "Institucionalização de Companhias Sanitárias", com o acréscimo de recursos de Cr\$133.000,00. A prorrogação estenderia o projeto de abril a dezembro de 1977. Os motivos para a prorrogação e as realizações da pesquisa estão nas páginas 12 - 14 do Relatório de Análise.

Baseadas nas realizações apresentadas, concordamos com o pedido de prorrogação e com os recursos adicionais, oriundos do convênio PESES/PEPPE. Mencionamos que os atrasos nesta pesquisa foram originados por problemas internos da FIOCRUZ, já superados.

Atenciosamente,


Carlos Antonio Lopes Pereira